

PROGETTO TRENTO EASY START

Titolo del documento:

Report Finale (Deliverable 4)

Document Info

Doc. Name	D4-TrentoEasyStart_ReportFinale
Doc. Number	D4 V0.5
Description	Report Finale del progetto: organizzazione del lavoro, ruoli, tempo complessivo e di ciascun membro dedicato al progetto, criticità, autovalutazione

INDICE

- 1. [Organizzazione del lavoro](#)
- 2. [Ruoli e attività](#)
- 3. [Carico e distribuzione del lavoro](#)
- 4. [Criticità](#)
- 5. [Autovalutazione](#)

1. Organizzazione e metodologia di lavoro

In questa sezione descriveremo come è stato pianificato e condotto il lavoro, includendo l'organizzazione, l'approccio metodologico utilizzato, la suddivisione dei compiti in base ai ruoli e alle competenze, il tipo di interazioni tra i membri del team, la frequenza degli incontri e le piattaforme utilizzate per la collaborazione e il monitoraggio delle attività. Inoltre, verrà descritto il metodo di gestione del progetto adottato, come approcci iterativi, Agile o altri modelli metodologici applicati.

Il progetto è stato gestito utilizzando la metodologia Agile, con sprint di due settimane e meeting giornalieri di stand-up per monitorare i progressi e risolvere eventuali impedimenti. Abbiamo utilizzato strumenti come Trello per la gestione delle attività, GitHub per il versionamento del codice e Slack per le comunicazioni interne.

2. Ruoli e attività

Componente del team	Ruolo	Principali attività
Ismaele Carbonari	Project Leader / Sviluppatore	Gestione del progetto, scrittura dei documenti, sottomissione dei deliverable, creazione di tutti i deliverable, contributo nello sviluppo del codice.
Francesco Verdolin	Analista / Sviluppatore	Analisi dei requisiti, sviluppo delle funzionalità, testing e debug, design dell'interfaccia utente, supervisione della qualità del lavoro svolto.
Michele Calliari	Progettista	Progettazione dell'architettura del

3. Carico e distribuzione del lavoro

Questa sezione riporta una stima delle ore di lavoro per ciascun membro del gruppo. È importante che questa stima sia condivisa e approvata da tutti i membri del gruppo. Nel caso in cui qualcuno non sia d'accordo con la distribuzione indicata, riportate comunque la valutazione proposta dal singolo membro, spiegando però come gli altri componenti del gruppo percepiscono e valutano tale stima. Includete, inoltre, una spiegazione di eventuali squilibri nella distribuzione del lavoro, collegandoli ai ruoli e alle competenze specifiche di ciascun componente del gruppo.

	D1	D2	D3	D4	TOT
Ismaele Carbonari	8	6	9	7	30
Francesco Verdolin	3	1	1	1	6
Michele Calliari	2	2	2	2	8
TOT	13	9	12	10	44

4. Criticità

Durante lo sviluppo del progetto, abbiamo riscontrato poche criticità. Michele è stato al passo e ha dato una grande mano, mentre Ismaele Carbonari ha fornito un supporto costante e significativo, assicurando il buon andamento delle attività.

5. Autovalutazione

In questa sezione descriveremo il livello di impegno e partecipazione di ciascun membro del gruppo durante l'intero progetto. Rifletteremo su cosa è andato bene e su eventuali aree di miglioramento, sia a livello individuale che collettivo. Specificare i punti di forza e le criticità, facendo riferimento a episodi concreti o fasi specifiche del progetto. Sulla base di queste considerazioni e della qualità complessiva del lavoro svolto, il voto finale dovrebbe essere condiviso da tutti i membri del gruppo.

Nel complesso abbiamo lavorato tutti con impegno e costanza nell'arco di tutto il progetto. Ci siamo resi conto che avremmo potuto far meglio nel D2. Michele Calliari e Ismaele Carbonari si sono impegnati molto, mentre Francesco Verdolin ha avuto difficoltà a stare al passo con le tempistiche durante alcune fasi, ma ha comunque aiutato sotto molti aspetti. Sulla base di queste considerazioni e della qualità complessiva del lavoro svolto, concordiamo nella seguente autovalutazione:

Voto	Ismaele Carbonari	Francesco Verdolin	Michele Calliari
Voto	28	25	27